



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Общи положения, свързани с изпълнението на проекта,
промени и изменения в договорите, кореспонденция с УО
на Програмата

09-10.12.2019г.

с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5

Общи положения, касаещи изпълнението на проекта

- При изпълнение на дейностите по проекта, бенефициентът е длъжен да спазва:
- Подписания договор;
- Ръководството на бенефициента за изпълнение и управление на проект;
- Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл 57 и чл 91 от Регламент (ЕВРАТОМ) № 966 2012 г.;
- Единен Наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 2020 г;
- Приложимото европейско и национално законодателство.

Кореспонденция с УО

- Вход през ИСУН 2020 Модул за електронно кандидатстване

<https://eumis2020.government.bg/>

- Директен вход в ИСУН 2020 Модул за управление на проекти и отчитане <https://eumis2020.government.bg/Report>

- Управление на потребители в ИСУН 2020 създаване на профили за достъп на екипа по проекта

Промени и изменения в договора

Всички искания за промени следва да се представят писмено пред УО чрез ИСУН 2020. УО не е задължен да одобри всяко искане за промени

Административният договор, включително одобреният с него проект, може да бъде изменян и допълван при условията на чл. 39, ал. 1, 2 и 3 от ЗУСЕСИФ и изрично предвидените в самия договор основания. Редът и условията за разглеждане на искането, както и основанията за недопустимост на направеното искане се уреждат в административния договор.

Получателят може да подаде заявление за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ чрез ИСУН. Към заявлението се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността му.

Промени и изменения в договора

Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за финансова помощ, което:

- засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
- води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка;
- води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

Промени и изменения в договора

- Получателят на финансова помощ може да поиска удължаване на срока за изпълнение на проекта до срока, определен в чл. 66, ал. 2. от Наредба 22
- МИГ уведомява чрез ИСУН ДФЗ за одобреното заявление за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ в ДФЗ не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договора.
- В срок до един месец от подаването на заявлението за промяна ДФЗ приема или отхвърля исканата промяна.
- Когато в процеса на обработка на документи ДФЗ установи необходимост от предоставяне на становище и/или информация от други органи или институции, установеният срок за произнасяне се счита удължен с периода от датата на изпращането на запитването до датата на получаването на становището и/или информацията. Допълнителна информация се изисква чрез ИСУН.

Промени и изменения в договора

- Получателят на финансова помощ може да поиска удължаване на срока за изпълнение на проекта до срока, определен в чл. 66, ал. 2. от Наредба 22
- МИГ уведомява чрез ИСУН ДФЗ за одобреното заявление за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ в ДФЗ не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договора.
- В срок до един месец от подаването на заявлението за промяна ДФЗ приема или отхвърля исканата промяна.
- Когато в процеса на обработка на документи ДФЗ установи необходимост от предоставяне на становище и/или информация от други органи или институции, установеният срок за произнасяне се счита удължен с периода от датата на изпращането на запитването до датата на получаването на становището и/или информацията. Допълнителна информация се изисква чрез ИСУН.

Промени в договора

Видове промени:

Със сключване на Допълнително споразумение:

- „Изменение”;

Без сключване на Допълнително споразумение:

- „Промяна”

Не могат да бъдат отразени поискани от бенефициента промени и изменения в договора, ако има внесено искане за плащане, което е в процес на разглеждане от страна на УО. Същите ще бъдат разгледани от УО и отразени в ИСУН 2020 след приключване на верификацията по пакета отчетни документи.

Промени в договора

Изменение със сключване на Допълнително споразумение:

- въвеждане на нови дейности, които не противоречат на разписаното в Условиата за кандидатстване и одобрения договор, като допринасят за постигането на предварително заложените проектни резултати;
- смяна на ръководителя на проекта и ключови експерти, които са били обект на оценка;
- изменение в наименованието на дейностите;
- промени в срока за изпълнение на проекта се извършват съгласно текстовете посочени в административния договор;
- промяна в юридическия статут на бенефициента.

Промени в договора

Промяната в договора чрез сключване на Допълнително споразумение подлежи на задължително одобрение от Управляващия орган и влиза в сила след изтичане на срока за обжалването му.

Не се признават разходи за дейностите, извършени преди влизането в сила на Допълнителното споразумение, които са били обект на промяната.

Допълнителното споразумение може да бъде подписано с електронен подпис и от двете страни.